

HETI VALMIS – AINA VARMA -kyläviestintähänke PILOTTIKYLÄT

TYÖAIKATAULUT (tilanne 18.1.2018)

Sonka, Sinettä, Narkaus, Vikajärvi, Yläkemijoki (Autti, Pirttikoski, Vanttauskoski), Lehtojärvi, Lohiniva, Porokari, Perunkajärvi, Alanampa, Marraskoski

TAMMIKUU	ma	ti	ke	to	pe	la	su
vko 2							
vko 3		16.1. Vikajärvi klo 17–20				20.1. Sinettä klo 10–15	
vko 4	22.1. Narkaus klo 14–17	23.1. Narkaus klo 17–20				27.1. Sonka klo 10–15	
vko 5							

HELMIKUU	ma	ti	ke	to	pe	la	su
vko 6							
vko 7		13.2. Perunkajärvi klo 14–17		15.2. Yläkemijoki klo			
vko 8				22.2. Marraskoski klo 17–19			
vko 9							

MAALISKUU	ma	ti	ke	to	pe	la	su
Talvilomaviikko							
vko 11		13.3. Lehtojärvi		15.3. Lehtojärvi			
vko 12							
vko 13							

HUHTIKUU	ma	ti	ke	to	pe	la	su
vko 14	2. pääsiäispv						
vko 15							

vko 16							
vko 17							

TOUKOKUU	ma	ti	ke	to	pe	la	su
vko 18		1.5. vappu					
vko 19				10.5. helatorstai			
vko 20							
vko 21							

KESÄKUU	ma	ti	ke	to	pe	la	su
vko 23							
vko 24							
vko 25					22.6. juhannusaatto		
vko 26							

Lisätietoja:

Eija Pajula, projektipäällikkö, 0400 901 766, eija.pajula@rovaniemi.fi

HETI VALMIS – AINA VARMA -kyläviestintähanke ROVANIEMEN KAUPUNKI Hallintopalvelut/Alueelliset palvelut

facebook.com/RoiKylat/ roikylat@gmail.com twitter.com/RKylat @RKylat

www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat

www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kylat-ja-kaupunginosat/Heti-valmis---aina-varma---kylaviestintahanke

Ihmisten kokoisille ideoille!
www.leadersuomi.fi

YHTEISTYÖSSÄ:

